# HARMONOGRAM PRAC NAD PRZYGOTOWANIEM WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2010 - 2015

| | | lut-10 | | | mar-10 | | | | kwi-10 | | | | | maj-10 | | | | cze-10 | | | | | | lip-10 | | | | sie-10 | | | | wrz-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L.p. | Zadania | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| 1. | Opracowanie harmonogramu prac nad WPI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Prezentacja i uzgodnienie harmonogramu oraz metodologii z zespołem roboczym Starostwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Prezentacja metologii i harmonogramu prac dla pracowników Starostwa, jednostek podległych Starostwu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Gromadzenie i opracowanie materiałów źródłowych powiatu kieleckiego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Identyfikacja partnerów inwestycyjnych powiatu kieleckiego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Prezentacja metologii i harmonogramu prac dla partnerów zewnętrznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Gromadzenie i opracowanie materiałów źródłowych partnerów inwestycyjnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Analiza aktualnej sytuacji społ- gosp. na obszarze objętym wdrażaniem WPI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Określenie wiodących kierunków inwestycyjnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Stworzenie listy zadań inwestycyjnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Opracowanie kryteriów wyboru inwestycji do realizacji w latach 2010-2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Prezentacja i uzgodnienie kryteriów wyboru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Wskazanie projektów i zadań do realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | Prezentacja wybranych projektów i zadań | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | Określenie źródeł finansowania WPI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | Opracowanie systemu wdrażania WPI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | Ustalenie zasad monitorowania, oceny i komunikacji społecznej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | Opracowanie roboczej wersji WPI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | Prezentacja i konsultacje dokumentu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | Opracowanie finalnej wersji WPI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |