WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY (WPI)
DLA POWIATU KIELECKIEGO
NA LATA 2010 — 2015

METODOLOGIA PRAC

Gloéwne zagadnienia merytoryczne

Okres programowania

Uwarunkowania prawne

Dokumenty strategiczne i programowe
Dokumenty finansowe

Jednostki powigzane z powiatem kieleckim
Partnerzy inwestycyjni powiatu

Wykaz zamierzen inwestycyjnych
Kryteria wyboru i hierarchizacja inwestycji
Schemat zarzadzania kazda inwestycja
Konsultacje

Procedura przyjecia WPI przez powiat
Monitoring i ewaluacja WPI
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WPI — okres programowania

Samorzady sg zobowigzane do opracowania
WPI na 3 lata

WPI powinien obejmowac¢ inwestycje
kontynuowane, nowe w danym roku
budzetowym i planowane na nastepne co
najmniej 2 lata

Konieczno$¢ powigzania WPI z okresem
programowania UE zdecydowata o wyborze
dla tego WPI czasokresu obejmujacego lata
2010 - 2015

i Rozwoj




‘ WPI — uwarunkowania prawne

= Finanse publiczne

= Samorzad terytorialny
Gospodarka komunalna

Rozwdj regionalny

Pomoc publiczna

Partnerstwo Publiczno Prywatne
Zamowienia publiczne

WPI — dokumenty strategiczne i programowe

= Dokumenty UE

= Dokumenty Rzadu RP

= Dokumenty Wojew6dztwa Swigtokrzyskiego
= Dokumenty Powiatu Kieleckiego

= Dokumenty jednostek podlegtych

(strategie ogodlne i branzowe, plany rozwoju
lokalnego, koncepcje programowe, programy
rozwoju, programy operacyjne, wytyczne (...))
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‘ WPI — dokumenty finansowe

= Budzet na 2010r

= Sprawozdanie z wykonania budzetu za 2009r

= Wskazniki zadtuzenia i biezacej obstugi budzetu
= Wykaz i struktura przychodéw

= Zrédta finansowania inwestycji

= Zasady rozliczania inwestycji z podziatem na zrédta
finansowania
dla inwestyciji realizowanych samodzielnie przez powiat
dla inwestycji realizowanych z partnerami samorzadowymi, spotecznymi i
prywatnymi




WPI — jednostki powiazane z powiatem kieleckim

Status prawny (jednostki budzetowe, zaktady
budzetowe, gospodarstwa pomocnicze, PUP,
Z0Z, szkoty, (...))

Zakres inwestycji w tych jednostkach
prowadzonych przez powiat

Procedury przekazywania srodkéw dla tych
jednostek na zadania inwestycyjne
Procedury rozliczania inwestycji w tych
jednostkach
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WPI — partnerzy inwestycyjni powiatu

Gminy z tereny powiatu

Gminy z powiatéw osciennych

Powiaty sasiadujace

Marszatek WS i jednostki mu podlegte
Rzad RP, Agencje Rzadowe i podmioty
administracji specjalnej Rzadu RP
Jednostki pozarzadowe

Partnerzy prywatni (niepubliczni)
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ki Gospodarczej
nego

WPI — wykaz zamierzen inwestycyjnych

Inwestycje wtasne powiatu

Inwestycje komunalne

Inwestycje u podmiotéw powigzanych
Inwestycje realizowane z partnerami
Inwestycje wspotfinansowane ze $rodkéw UE

Inwestycje powigzane z zadaniami zleconymi
Rzadu RP

Inwestycje wspierane w NGO
Inwestycje z PPP
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‘ WPI — kryteria wyboru

= Gotowos¢ instytucjonalna
= Gotowos¢ prawna

= Gotowos¢ dokumentacyjna
= Gotowosc finansowa

= Gotowosc¢ kadrowa

WPI — schemat zarzadzania kazda inwestycja

= Inwestycje realizowane ze $rodkéw wiasnych

= Inwestycje wspétfinansowane przez UE

= Inwestycje wspéifinansowane przez Rzad RP

= Inwestycje realizowane dla/z podmiotami
powigzanymi

= Inwestycje realizowane z innymi samorzadami

= Inwestycje realizowane z NGO

= Inwestycje realizowane z PPP
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‘ WPI - konsultacje

Konsultacje z administracjg Starostwa
Konsultacje z Radg Powiatu

Konsultacje z innymi samorzadami
Konsultacje z partnerami nie samorzgdowymi
Konsultacje spoteczne




WPI — procedury przyjecia WPI przez powiat

Wersja robocza dokumentu WPI
Prezentacja WPI dla administracji powiatu
Prezentacja WPI dla Komisji Rady Powiatu
Opracowanie finalnej wersji WPI

Prezentacja WPI na posiedzeniu Rady
Powiatu

Uchwata Rady Powiatu o przyjeciu WPI

EPRD Biuro Pe
i Rozwoju

WPI - monitoring 1 ewaluacja

Czestotliwosé prac monitoringowych i
ewaluaciji

Zakres tematyczny wymagajacy okresowego
monitoringu i ewaluacji

Zalecenia metodologiczne

Procedury przyjecia zmian w WPI po
kazdorazowym monitoringu i ewaluaciji

Komunikacja spoteczna powigzana z WPI
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WPI — harmonogram realizacji prac nad WPI

Opracowanie harmonogramu i metodologii (HiM)
Uzgodnienie HiM z administracja powiatu

Gromadzenie i opracowanie materiatéw zrédtowych
Analiza stanu i Diagnoza

Okreslenie wiodacych kierunkéw inwestycyjnych

Dtuga lista zadan inwestycyjnych

Hierarchizacja inwestycji poprzez ustalone kryteria
Ustalenie ostatecznej listy zadan do realizacji i listy rezerwowe;j
Okreslenie zrédet finansowania kazdej z inwestycji
Konsultacje z partnerami i spoteczne

Opracowanie systemu wrazania WPI

Ustalenie zasad monitoringu oceny i komunikaciji spotecznej
Opracowanie roboczej wersji WPI

Opracowanie finalnej wersji WPI

Przyjecie WPI przez Rade Powiatu
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' DANE KONTAKTOWE
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